



Broj: 06-45-3734/26
Sarajevo, 19.05.2026. godine

Na osnovu člana 17. stav (2) i (3) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14, 59/22 i 50/24) direktor Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, donosi

ODLUKU
o četvrtoj (IV) izmjeni i dopuni
Plana javnih nabavki Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo za 2026. godinu

Član 1.

Ovom Odlukom odobrava se četvrta (IV) izmjena i dopuna Plana javnih nabavki za 2026. godinu.

Član 2.

U Planu javnih nabavki Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo za 2026. godine, u dijelu koji se odnosi na **radove**, mijenja se stavka:

- 2. „Adaptacija stanova u vlasništvu Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo“ **mijenja se** period trajanja ugovora sa 180 dana na 120 dana, računajući od dana uvođenja izvođača u posao i **mijenja se** okvirni datum pokretanja postupka/zaključenja ugovora sa 15.03.2026./05.05.2026. na 25.05.2026./01.07.2026.

Član 3

Sastavni dio ove Odluke je tabelarni prikaz četvrte (IV) izmjene i dopune Plana javnih nabavki Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo za 2026. godinu, koji sadrži sve podatke propisane članom 17. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

Član 4.

Četvrta (IV) izmjena i dopuna Plana javnih nabavki Zavoda za izgradnju K.anton Sarajevo za 2026. godinu, objavit će se na Portalu javnih nabavki u skladu sa članom 17. stav (7) Zakona o javnim nabavkama, kao i na službenoj stranici Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo - <http://zik.ks.gov.ba/>.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Dostaviti:

- Sektor za javne nabavke, kadrovske i opće poslove
- Direktor
- Portal Agencije za javne nabavke
- Web stranica Zavoda <http://zik.ks.gov.ba/>.
- a/a

1

Red. br.	Naziv predmeta nabavke	JR/JN	Vrsta postupka	Predviđena podjela na lotove	Procijenjena vrijednost bez PDV-a /KM/	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum zaključenja ugovora	Izvor finansiranja	Predviđa se račun/ Namjera zaključenja Ugovora/Okvirnog sporazuma i period trajanja	Budžetska pozicija	Napomena
RADOVI											
2	Adaptacija stanova u vlasništvu Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo	45211341-1 (Građevinski radovi na stanovima)	Otvoreni postupak	Ne	384.600.00	25.05.2026.	01.07.2026.	Budžetska sredstva	Ugovor na 120 dana, računajući od dana uvođenja izvođača u posao		Odlukom o IV (četvrtoj) izmjeni/dopuni PJJN za 2026.godinu promijenjen je period trajanja ugovora sa 180 dana, na 120 dana računajući od dana uvođenja izvođača u posao i promijenjen je okvirni datum pokretanja postupka/zaključenja ugovora sa 15.03.2026./05.05.2026. na 25.05.2026./01.07.2026.
				UKUPNO							

Sarajevo, 19.05.2026. godine