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Broj: 05-036-218/18
Datum: 03.10.2018. godine

Na osnovu &lana 70. Zakona o organizaciji organa uprave Federacije BiH, (,,Sluzbene novine Federacije
BiH<, br. 35/05) i ¢lana 17. Zakona o javnim nabavkama BiH (,,Sluzbeni glasnik BiH, broj 39/14) Direktor
Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevodonosi

ODLUKU
o sedmoj (VII) izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2018.godinu

1. Ovom Odlukom odobrava se sedma (VII) izmjena i dopuna postojeéeg Plana javnih nabavki Zavoda za
izgradnju Kantona Sarajevo za 2018.godinu, a koja stupa na snagu od 03.10.2018. godine.

2. Plan javnih nabavki Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo za 2018.godinu u dijelu koji se odnosi na -
usluge,

* mijenja se:

e talka 5. Izrada Glavnog projekta svih faza sanacije i rekonstrukcije vrti¢a ,,LuZzani®, Op¢ina
Ilidza (faze: konstrukcija, arhitektura, instalacije vodovoda i kanalizacije, elektroinstalacije,
maSinske instalacije, projekat vanjskog uredenja) - procijenjene vrijednosti 30.000,00 KM
(otvoreni postupak — ponovljeni postupak) — promjena okvirnog datuma pokretanja
postupka/zakljuéenja ugovora 22.10.2018. —30.12.2018. godine.

e tadka 6. Izrada Glavnog projekta sanacije kliziSta na lokalitetu Nahorevo br. 141 i 143, Op¢ina
Centar Sarajevo - procijenjene vrijednosti 8.000,00 KM (konkurentski postupak) — promjena
okvirnog datuma pokretanja postupka/zaklju¢enja ugovora 09.10.2018. —20.11.2018. godine.

e tacka 7. Izrada Glavnog projekta sanacije kliziSta na lokalitetu Peéina br. 24, Op¢ina Centar
Sarajevo - procijenjene vrijednosti 26.000,00 KM (otvoreni postupak) — promjena okvirnog datuma
pokretanja postupka/zakljugenja ugovora 10.10.2018. —20.11.2018. godine.

o tadka 8. Izrada Glavnog projekta sanacije kliziita na lokalitetu Avde HodZi¢a do br. 55, Op¢ina
Novi Grad Sarajevo - procijenjene vrijednosti 24.000,00 KM (otvoreni postupak) — promjena
okvirnog datuma pokretanja postupka/zaklju€enja ugovora 11.10.2018. —21.11.2018. godine.

e tadka 9. Izrada Glavnog projekta sanacije kliziSta na lokalitetu Saita Orahovca br. 9, Op¢ina
Novi Grad Sarajevo - procijenjene vrijednosti 14.000,00 KM (otvoreni postupak) — promjena
okvirnog datuma pokretanja postupka/zakljugenja ugovora 15.10.2018. —25.11.2018. godine.

e tacka 10. Izrada Glavnog projekta sanacije kliziSta na lokalitetu Senada Coliéa br. 22, Opéina
Novi Grad Sarajevo - procijenjene vrijednosti 16.000,00 KM (otvoreni postupak) — promjena
okvirnog datuma pokretanja postupka/zakljudenja ugovora 15.10.2018. —25.11.2018. godine.
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tacka 11. Izrada Glavnog projekta sanacije kliziSta na lokalitetu Klanice, Op¢ina Centar
Sarajevo - procijenjene vrijednosti 19.000,00 KM (otvoreni postupak) — promjena okvirnog datuma
pokretanja postupka/zakljugenja ugovora 16.10.2018. —30.11 .2018. godine.

tacka 12. Izrada geotehni¢kog elaborata, Glavnog projekta sanacije i projekta monitoringa za
Kkliziste na lokalitetu Rafaela Gaona br. 29 — 41, Opéina Novi Grad Sarajevo - procijenjene
vrijednosti 9.000,00 KM (konkurentski postupak) — okvirni datum pokretanja postupka/zakljucenja
ugovora 16.10.2018. —30.11.2018. godine.

tadka 13. Izrada geotehni¢kog elaborata i Glavnog projekta sanacije kliziSta na lokalitetu Gaj
— naselje Mokrine, Opéina HadZi¢i - procijenjene vrijednosti 16.000,00 KM (otvoreni postupak) —
promjena okvirnog datuma pokretanja postupka/zaklju€enja ugovora 22.10.2018. — 03.12.2018.
godine.

“tatka 16. Izrada projekta javne rasvjete na podruéju Opéine Novi Grad Sarajevo - procijenjene

vrijednosti 10.790,00 KM (konkurentski postupak) — promjena okvirnog datum pokretanja
postupka/zakljugenja ugovora 30.10.2018. —30.11.2018. godine.

dopunjava se:

tatkom 17. Izrada Glavnog projekta sanacije kliziSta na lokalitetu ViSnjik broj 5, Op¢ina
Centar Sarajevo - procijenjene vrijednosti 11.000,00 KM (otvoreni postupak) — okvirni datum
pokretanja postupka/zaklju€enja ugovora 11.10.2018. — 11.12.2018. godine.

tackom 18. Izrada Glavnog projekta sanacije kliziSta na lokalitetu Brezovacka kod br. 118,
Opéina HadZiéi - procijenjene vrijednosti 14.000,00 KM (otvoreni postupak) — okvirni datum
pokretanja postupka/zaklju¢enja ugovora 12.10.2018. — 12.12.2018. godine.

tackom 19. Izrada projektne dokumentacije za objekat J.U. Osnovna $kola ,,Pofali¢i“, Opéina
Novo Sarajevo — procijenjene vrijednosti  55.000,00 (otvoreni postupak) — okvirni datum
pokretanja postupka/zaklju€enja ugovora 12.10.2018. — 12.12.2018. godine.

3.Plan javnih nabavki Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo za 2018.godinu u dijelu koji se odnosi na

radove,

mijenja se:

tacka 3. Izvodenje radova na sanaciji kliziSta na lokalitetu ul. Mandrina broj 10, Opéina
Centar Sarajevo — procijenjene vrijednosti 61.000,00 KM (otvoreni postupak, e-aukcija, ponovljeni
postupak) —okvirni datum pokretanja postupka/zakljucenja ugovora 22.10.2018. — 22.12.2018.
godine.

tacka 9. Nastavak radova unutras$njeg uredenja na objektu Akademija scenskih umjetnosti na
lokalitetu Skenderija - procijenjene vrijednosti 950.000,00 KM (otvoreni postupak — e-aukcija) —
promjena okvirnog datuma pokretanja postupka/zaklju€enja ugovora 10.10.2018. — 10.12.2018.
godine.
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e tadka 11. Izvodenje radova na sanaciji kliziSta na lokalitetu Cesma, Opéina Ilidza - procijenjene
vrijednosti 110.000,00 KM (otvoreni postupak, e-aukcija) — promjena okvirnog datum pokretanja
postupka/zakljuéenja ugovora 08.10.2018. — 08.12.2018. godine.

e tacka 12. Izvodenje radova na sanaciji kliziSta na lokalitetu Mo¢ila — Meki¢ Raze, Op¢ina Stari
Grad Sarajevo - procijenjene vrijednosti 18.000,00 KM (otvoreni postupak, e-aukcija) — promjena
okvirnog datum pokretanja postupka/zakljucenja ugovora 08.10.2018. — 08.12.2018. godine.

o tadka 16. Izgradnja zaobilaznog &eli¢nog gasovoda pritiska p=8 (14,5) bar u ulici Kolodvorska,
Opéina Novo Sarajevo za potrebe izgradnje objekta podzemne garaze G3 - procijenjene
vrijednosti 53.350,00 KM (konkurentski postupak — ponovljeni postupak) — okvirni datum
pokretanja postupka/zakljugenja ugovora 15.10.2018. —30.11.2018. godine.

4. Sastavni dio ove odluke je tabelarni prikaz sedme izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2018. godinu
od 03.10.2018. godine, koja sadrzi predmetne izmjene i dopune.

5. Ova izmjena i dopuna Plana javnih nabavki za 2018. godinu bit ¢e objavljena na sluzbenoj
stranici Zavoda za izgradnju Kantona Sarajgues=htpiztkks.gov.ba/.

Dostaviti:
- Sluzba za ugovaranje ZiK
-ala
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Tel: + 387 (0) 33 254-900, + 387 (0) 33 254-945,
+ 387 (0) 33 254-921
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