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Broj: 03-45-6259/22
Sarajevo, 04.07.2022. godine

Na osnovu ¢lana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u F BiH (,,Sl.novine F BiH* br. 35/05), ¢lana 70.
stav (1) i stav (3) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine («Sl.glasnik BiH» br.39/14), nakon
provedenog pregovarackog postupka bez objave obavjestenja za nabavku usluga iz Clana 23.stav (1) tacka
b) i ¢lana 28. stav (1) Zakona o javnim nabavkama BiH ("Sl.glasnik BiH”, broj 39/14) koji opravdavaju
koristenje ovog postupka, i preporuke Komisije za javnu nabavku iz Zapisnika o ocjeni inicijalne 1 konaCne
ponude broj: 03-45-5607/22 od 13. 06. 2022. godine, Direktor Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo

donosi

ODLUKU
o dodjeli ugovora

1. Ugovor za pruZanje usluga za ,,Dodatne usluge na izradi Idejnog projekta arhitekture i
Izvedbenih projekata svih faza objekta JU 0S .Rosulje“ u Vogos¢i sa prikljuccima na
gradsku mrezu“ dodjeljuje se ponudacu ,JIpsa Institut* d.o.o. Sarajevo, nakon provedenog
pregovaraCkog postupka iz ¢lana 23 .satv (1) tactka b) Zakona o javnim nabavkama BiH (,,S1.glasnik
BiH* br. 39/14)

2. Sa IzvrSiocem usluge ,Ipsa Institut d.o.o. Sarajevo zakljuciti ¢e se Prvi dopunski ugovor prema
prihvaéenoj kona&noj ponudi broj: 1837/22 od 09.06.2022.god. u iznosu od 17.990,00 KM bez
PDV-a, odnosno 21.048,30 KM sa PDV-om

3. Sredstva za realizaciju ovog ugovora obezbjedena su od strane Ministarstva za odgoj i obrazovanje
Kantona Sarajevo (saglasnost broj: 11-07/01-11-42639-3/22 od 15. 03. 2022. god 1 saglasnost broj:
11-07/01-11-42639-5/22 od 26. 04. 2022. godine)

4. Osnovni ugovor u iznosu od 75.491,33 KM sa PDV-om uvecava se za iznos od 21.048,30 KM sa
PDV-om pa sumarna vrijednost Osnovnog i Prvog dopunskog ugovora iznosi 96.539,63 KM sa

PDV-om.

ObrazloZenje

Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo je pokrenuo pregovaracki postupak bez objave obavjestenja u skladu
sa ¢lanom 23.stav (1) tatka b) Zakona o javnim nabavkama BiH ("Sl.glasnik BiH*, broj 39/14), donoSenjem
Odluke o pokretanju postupka broj: 03-45-3794/22 od 20. 04. 2022. godine za pruZanje usluga za ,,Dodatne
usluge na izradi Idejnog projekta arhitekture i Izvedbemh projekata svih faza objekta JU OS
,Rosulje* u Vogoséi sa priklju¢cima na gradsku mrezu*

Projekat se realizira na osnovu Sporazuma o regulisanju medusobnih odnosa na realizaciji projekta
izgradnje JU OS “Rosulje” u Vogoséi (broj: 03-033-3530/2019 od 26. 04. 2022. godine). Projektant “Ipsa
Institut” d.o.o. Sarajevo angaZovan je za usluge ,,Jzrada Idejnog projekta arhitekture i1 Izvedbenih projekata
svih faza objekta JU OS Rosulje u Vogo$¢i, sa prikljuécima na gradsku mrezu“ po Osnovnom ugovoru broj:
03-033-1667/20 od 17. 07. 2020. godine u vrijednosti od 64.522,50 KM bez PDV-a, odnosno 75.491,33

KM sa PDV-om.

Obzirom da je projektnim zadatkom predvideno projektovanje Skolskog objekta brutto povrsine od cca
7.500,00 m2, prilikom izrade Idejnog projekta doslo se do zakljucka da je za smjeStaj svih sadrZaja datih
projektnim zadatkom (u¢ionice, kabineti, fiskulturna sala i sl) i zadovoljenjem svih standarda za takvu vrstu
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objekta potrebno povedati brutto gradevinsku povrsinu sa 7.500,00 m2 na 9.850,00 m2, $to je povecanje od
2.350,00 m2.

Takode, projektnim zadatkom nije predvidena podzemna garaza koju je bilo neophodno projektovati na
etaZi suterena iz razloga $to predmetna lokacija nije imala dovoljnu veli€inu za smjestaj vanjskog parkinga,
a Investitor i krajnji korisnik je imao potrebu za istim. Koncept Idejnog rjeSenja je prezentovan i usvojen
od strane Investitora (Opéine Vogoséa i Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo) i
Implementatora (Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo). Obzirom da podzemna garaza koja je u sklopu
objekta, a koja nije bila predvidena Projektnim zadatkom, prema propisima treba da sadrZi splinkler sistem,
potrebno je uraditi projekat sprinkler sistema u garazi. Navedeni projekat nije bio sastavni dio Osnovnog
ugovora broj: 03-033-1667/20 od 17. 07. 2020. godine. Sve gore navedeno iziskivalo je dodatne usluge na
izradi Idejnog projekta arhitekture i Izvedbenih projekata svih faza objekta JU OS “Rosulje” u Vogoséi, sa
prikljuécima na gradsku mrezu.

Projektant je prihvatio izvr$iti izmjenu Idejnog rjeSenja i svih faza Izvedbenog projekta pod uslovom da se
ta usluga dodatno plati. Projektant ,,Ipsa Institut“ d.o.o. Sarajevo dostavio je Prvu komercijalnu ponudu
broj: 3644/21 od 02. 11. 2021. godine na iznos 17.990,00 KM (bez PDV-a), odnosno 21.048,30 KM (sa

PDV-om)

S tim u vezi Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo (finansijer) je obezbijedilo dodatna
sredstva 1 dalo saglasnost za pokretanje pregovaratkog postupka bez objave obavjestenja (broj: 11-07/01-
11-42639-3/22 od 15. 03. 2022. godine i broj: 11-07/01-11-42639-5/22 od 26. 04. 2022. godine), a Zavod
za izgradnju Kantona Sarajevo (implementator) zaduZzen je za provodenje pregovaratkog postupka bez
objave obavjestenja.

Sektor za javne nabavke Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo je sacinio je Odluku o pokretanju postupka
javne nabavke putem pregovaralkog postupka bez objave obavjesStenja broj: 03-45-3794/22 od 20. 04.
2022. godine, na osnovu koje je formirana Komisija za provedbu pregovarackog postupka javne nabavke
imenovana Rje$enjem broj: 06-45-5231/22 od 02. 06. 2022. godine.

Sektor za javnu nabavku sainio je tendersku dokumentaciju za javnu nabavku putem pregovarackog
postupka bez objave obavjestenja o nabavci za ,Dodatne usluge na izradi Idejnog projekta arhitekture
i Izvedbenih projekata svih faza objekta JU OS “Rosulje” u Vogoséi, sa prikljuécima na gradsku
mreZu” na osnovu koje je projektant “Ipsa Institit” d.o.0. Sarajevo na protokol Zavoda za izgradnju
Kantona Sarajevo dostavio Po&etnu/Inicijalnu ponudu broj: 1698/22 od 31. 05. 2022. god (zaprimljena na
protokol Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo pod brojem: 45-5273/22 od 03. 06. 2022. godine). Cijena
Podetne/Inicijalne ponude iznosi 17.990,00 KM bez PDV-a, odnosno 21.048,30 KM sa PDV-om
Komisija za javnu nabavku imenovana RjeSenjem broj: 06-45-5231/22 od 02. 06. 2022. godine
konstatovala da je Podetna/Inicijalna ponuda ponudaca ,,Ipsa Institut* d.o.o. Sarajevo dostavljena u skladu
sa svim zahtjevima iz tenderske dokumentacije, da je ponuda¢ dostavio sve dokumente trazene tenderskom
dokumentacijom, te je ponuda ponudaca prihvatljiva,

Komisija je takode konstatovala da je ponuda¢ u svojoj Pocetnoj/Inicijalnoj ponudi dostavio ovjerene
kopije svih zahtjevanih dokumenata iz ¢lana 45. stav (1), tacka a) do d) Zakona o javnim nabavkama BiH
(,,Sluzbeni. glasnik BiH, broj: 39/14), te ovjerenu pismenu Izjavu iz ¢lana 52. Zakona o javnim nabavkama

BiH.

Nakon $to je komisija konstatovala da je ponuda ponudaca prihvatljiva, ponudacu “Ipsa institut” d.o.o.
Sarajevo upuéen je poziv za pregovaranje broj: 03-4-5380/22 od 07. 06. 2022. godine u svrhu pregovaranja

oko umanjenja ponudene cijene.
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Pregovori s projektantom ,,Ipsa Institut d.o.o. Sarajevo oko umanjenja ponudene cijene usluga odrZani su
dana 08.06.2022.godine u prostorijama Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo. Na pregovorima su
prisustvovali predsjednik i ¢lanovi Komisije imenovani RjeSenjem broj: 06-45-5231/22 od 02. 06. 2022.
godine, kao i ovlasteni predstavnik ponudaca ,,Ipsa institut” d.o.o. Sarajevo.

Ovlasteni predstavnik ponudaca ,,Ipsa Institut” d.o.o. Sarajevo je upoznao Je Komlsl_]u da je do dodatnih
usluga na izradi projektne dokumentacue za OS ,,Rosulje* doslo usljed poveéanja povriina u vrienju usluga
u odnosu na Osnovni ugovor, iz razloga $to je projektnim zadatkom predvideno projektovanje Skolskog
objekta brutto povrsine od cca 7.500,00 m2, dok se prilikom izrade Idejnog projekta u svrhu zadovoljenja
svih standarda za takvu standarda vrstu objekta potrebno povecati brutto gradevinsku povrsinu za 2.350,00
m?2. Takode, projektnim zadatkom nije predvidena podzemna garaza, te je istu bilo potrebno projektovati
na etaZi suterena iz razloga §to predmetna lokacija nije imala dovoljnu veli¢inu za smjeStaj vanjskog
parkinga, a Investitor i krajnji korisnik su imali potrebu za gradnjom iste. Koncept Idejnog projekta
prihvacen je od strane Investitora i krajnjeg korisnika.

Ponuda¢ je na pregovorima istakao da podzemna garaZa prema svim propisima i standardima treba da sadrZi
sprinkler sistem, za koji je potrebno uraditi projekat koji nije sastavni dio Osnovnog ugovora.

Na upit Komisije za javnu nabavku da se cijena Pocetne/Inicijalne ponude umanji, ovlaSteni predstavnik
ponudada ,,Ipsa institut* d.o.o. Sarajevo je istakao da je iznos cijena usluga datih u PoCetnoj/Inicijalnoj
ponude manji od cijena datih Osnovnim ugovorom, te da se u cilju kvalitetnog pruzanja usluge ista ne moze

vi§e smanjiti.

Ovlastenom predstavniku ponudaca ,Ipsa Institut“ d.o.o. Sarajevo je na pregovorima data tenderska
dokumentacija za dostavu konaéne ponude u ostavljenom roku, na osnovu koje je dana 09. 06. 2022. godine
dostavljena kona&na ponuda broj: 1837/22 od 09.06.2022.god za ,,Dodatne usluge na izradi Idejnog
projekta arhitekture i Izvedbenih projekata svih faza objekta JU OS “Rosulje” u Vogos¢éi, sa prikljuécima
na gradsku mrezu ponuda¢ “Ipsa Institut” d.o.o. Sarajevo (na protokol Zavoda zaprimljena pod brojem: 45-
5490 od 09. 06. 2022. godine). Kona¢na ponuda dostavljena je na iznos 17.990,00 KM (bez PDV-a),

odnosno 21.048,30 KM (sa PDV-om).

Komisija je sadinila Zapisnik sa pregovora odrzanih dana 08.06.2022.godine za ,,Dodatne usluge na izradi
Idejnog projekta arhitekture i Izvedbenih projekata svih faza objekta JU OS ,,Rosulje* u Vogoséi, sa
prikljuécima na gradsku mrezu“ broj: 03-45-5606/22 od 13. 06. 2022.godine, potpisan od strane Komisije
za provedbu pregovarackog postupka i ovlastenog predstavnika ponudaca.

Komisija je dana 09. 06. 2022. godine pregledala Konaénu ponudu ponudaca ,,Ipsa Institut™ d.o.o. Sarajevo
broj: 1837/22 od 09. 06. 2022. godine (dostavljena na protokol Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo pod
brojem: 45-5490/22 od 08. 06. 2022. godine) za ,,Dodatne usluge na izradi Idejnog projekta arhitekture 1
Izvedbenih projekata svih faza objekta JU OS “Rosulje” u Vogosd¢i, sa prikljuécima na gradsku mrezu”
Kona&na ponuda dostavljena je na iznos 17.990,00 KM (bez PDV-a), odnosno 21.048,30 KM (sa PDV-
om).Komisija je konstatovala da cijena Konaéne ponude ponudaca nije umanjena u odnosu na cijenu
Pocetne/Inicijalne ponude, tj. cijena Pocetne/Inicijalne ponude i cijena Konacne ponude je ista i iznosi 17.
990,00 KM (bez PDV-a), odnosno 21.048,30 KM (sa PDV-om).

Konaé&na ponuda ponudacda dostavljena od “Ipsa Institit” d.o.o. Sarajevo je u okviru obezbijedenih sredstva

za ovu nabavku.
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Komisija je sa¢inila Zapisnik o pregledu i ocjeni inicijalne i konaéne ponude broj: 03-45-5607/22 od 13.
06. 2022.godine.

Shodno navedenom Komisija je dala preporuku Ugovornom organu da u skladu sa ¢lanom 23. stav (1)
tacka b) Zakona o javnim nabavkama BiH (,,Sluzbeni glasnik BiH* br. 39/14), ugovor za ,,Dodatne usluge
na izradi Idejnog projekta arhitekture i Izvedbenih projekata svih faza objekta JU OS ,,Rosulje“ u
Vogoséi sa prikljuécima na gradsku mrezu“ dodjeli ponudacu “Ipsa Institut” d.o.o. Sarajevo po
kona&noj ponudi broj: 1837/22 od 09. 06. 2022. god (na protokol Zavoda zaprimljena pod brojem: 45-5490
od 09. 06. 2022. godine) u vrijednosti od 17.990,00 KM bez PDV-a, odnosno 21.048,30 KM sa PDV-om.
Sa projektantom ,,Ipsa institit d.o.o. Sarajevo zakljuciti ¢e se Prvi dopunski ugovor, kojim ¢e se ukupna

vrijednost Osnovnog ugovora od 75.491,33 KM sa PDV-om uvedati za iznos od 21.048,30 KM sa PDV-
om, pa ¢e sumarna vrijednost Osnovnog i Prvog dopunskog ugovora iznositi 96.539,63 KM sa PDV-om.

Shodno navedenom odluceno je kao u dispozitivu.

Prilog: Zapisnik o pregledu i ocjeni inicijalne i konaéne ponude broj: 03-45-5607/22 od 13. 06. 2022. god.

DIRERPOR

Belma Barlov , dipl.inégarh.

DOSTAVITI:

1. “ Ipsa Institut* d.o.o. Sarajevo
2.ala
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