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Broj: 03-45-11584 /22
Sarajevo, 09.12.2022. godine

Na osnovu &lana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u F BiH (,,Sluzbene novine FBiH", broj 35/05),
¢lana 14. stav (2) tacka a.), ¢lana 18. stav (1), ¢lana 24. tacka a.) i ¢lana 28. stav (1) Zakona o javnim
nabavkama Bosne i Hercegovine (,,S1. glasnik BiH™, broj 39/14), postupaju¢i po prijedlogu Sluzbe za izgradnju
objekata i opremanje gradskog gradevinskog zemljista 03-INTERNO -598/22 od 07.12.2022. godine direktor
Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo donosi

ODLUKU
o pokretanju postupka javne nabavke
putem pregovaratkog postupka bez objave obavjestenja

1. Odobrava se pokretanje postupka javne nabavke za:*Dodatni gradevinsko-zanatski radovi na

adaptaciji-sale za sastanke u zgradi Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo;-ul-Kaptol br3*————

putem pregovaratkog postupka bez objave obavjestenja propisanog u ¢lanu 24. a) Zakona o javnim
nabavkama Bosne i Hercegovine (..Sl.glasnik BiH*, br. 39/14) i podzakonskim aktima za njegovo
provodenje;

2. Predmet javne nabavke predviden je i objavljen u Eetvrtoj (VI) izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki
Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo za 2022. godinu, broj 03-45-10939/22 od 05.12.2022. godine
u kategoriji radovi, red. broj 14., objavljenog na sluzbenoj stranici Zavoda za izgradnju Kantona
Sarajevo;

3. Procijenjena vrijednost javne nabavke iz stava (1)ove Odluke je 7.800,00 KM (bez PDVa);

4. Sredstva za realizaciju ovog ugovora obezbjedena kroz Budzet Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo
za 2022.godinu

5. Poziv za dostavljanje zahtjeva za uc¢esc¢e/po¢etnu ponudu Ugovorni organ ¢e uputiti ponudacu .,Sela*
d.o.o. Sarajevo.

6. Sastav i djelokrug rada Komisije za provodenje predmetnog postupka javne nabavke putem
pregovaralkog postupka bez objave obavjeStenja, utvrdit ¢e se posebnim rjeSenjem koje donosi
direktor Zavoda.

7. Sastavni dio ove odluke je zahtjev/prijedlog Sluzbe za tehnicki nadzor sa predmjerom radova.
8. Ova Odluka stupa na snagu danom donosenja.

ObrazloZenje

U postupku po zahtjevu/prijedlogu Sluzbe za tehni¢ki nadzor broj 03-INTERNO -598/22 od 07.12.2022.
godine za provodenje pregovaratkog postupka bez objave obavjestenja za dodatne radove na:*Dodatni
gradevinsko-zanatski radovi na adaptaciji sale za sastanke u zgradi Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo,
ul.Kaptol br.3* utvrdeno je da je isti osnovan i da sadrzi sve potrebne elemente za odlu¢ivanje, kako slijedi:

-u skladu sa ¢lanom 24.a. Zakona o javnim nabavkama BiH, prema kojem se ugovor o javnoj nabavci radova
moze zakljuditi u pregovaratkom postupku bez objave obavjestenja u slu¢aju kada dodatni radovi koji nisu
bili ukljuéeni u prvobitno razmatrani projekat ili u prvobitno zaklju¢eni ugovor. ali koji usljed nepredvidenih
okolnosti postanu neophodni za izvrienje ili izvodenje, i kada se takvi dodatni radovi ne mogu tehnicki ili
ekonomski odvojiti od osnovnog ugovora bez veéih nepogodnosti za ugovorni organ, takav ugovor moze se
zakljuciti sa dobavljatem kojem je dodijeljen osnovni ugovor, a ukupna vrijednost ugovora dodijeljenih za
dodatne radove ne moze preci 20 % od vrijednosti osnovnog ugovora.
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za izbor pregovaratkog postupka bez objave obavjestenja o nabavci propisanih u ¢l. 21. do 24. Zakona o
Jjavnim nabavkama moguce, postupak se vodi s jednim ponudatem uz postivanje principa ovog zakona.

Sluzba za tehni¢ki nadzor obratila se sektoru za javne nabavke Zavoda sa zahtjevom za ugovaranje :*Dodatni
gradevinsko-zanatski radovi na adaptaciji sale za sastanke u zgradi Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo,
ul.Kaptol br.3* U prilogu predmetnog zahtjeva dostavljene su ponude izvodaca radova ,,Sela” do.o. Sarajevo,
ponuda broj: 122-ZK-10-21 od 21.11.2022.godine sa Predmjerom dodatnih radova. Nadzomi tim se oditovao da je
saglasan sa opisom stavki iz Predmjera dodatnih radova..

U toku realizacije ugovora javila se potreba za izvodenjem dodatnih radova kao i dodatne koli¢ine ugovorenih
radova Kkoji se tehni¢ko-tehnoloski ne mogu odvojiti od osnovnog ugovora radi krajnje funkcionalnosti i
tehnicke ispravnosti prostora koji se adaptira. Naime. po pristupanju izvodenju ugovornih radova, ustanovljeno
je da se zadovoljavajuci tehnicki, funkcionalni i estetski aspekt ne moZe zadovoljiti ukoliko se ne izvrsi
djelomi¢na demontaza ostecenih postojecih drvenih zidnih obloga. Nakon demontaZze drvenih obloga,
otkrivena je ostecena zidna povrsina. Sanacija oStecenja na zidu (pukotine i rupe) zahtijeva dodatne zidarske i
molersko-farbarske raodve (zidanje, malterisanje) kao i prekoracenje ugovorenih stavki koje se odnose na
gletovanje zidova (ugovorom nije predvideno gletovanje drvenih zidnih obloga).

Takoder, tokom izvodenja radova na demontazi stropa i struganju zidnih povriina, postojec¢a zavrina podna
obloga (etison) se nije mogla zastiti na na¢in da se, nakon okon¢anja radova, moze garantirati sigurna upotreba
iste. Dodatni radovi se, tako, odnose i na uklanjanje postojeeg etisona kao i sanaciju podne povrsine, ispod
etisona, kako bi se podloga pripremila za novu podnu oblogu (koja nece biti tretirana u sklopu predmetnih
radova). Nakon skidanja drvenih zidnih obloga, ustanovljeno je da se, ispod istih nalazi grijne cijevi od
radijatora koje je neophodno ofarbati kako bi se zadovoljila estetska komponenta izvrienih radova.

Obzirom da je “Sela” d.o.0. Sarajevo izvoda¢ radova po ugovoru za ,,Adaptacija i opremanje Velike i Male
sale, te ¢ajne kuhinje Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo™, i da je u toku realizacije ugovora doslo do
odredenih nepredvidenih okolnosti, usljed kojih je neophodno izvodenje dodatnih radova, koji se tehni¢ki ne
mogu odvojiti od osnovnog ugovora , Ugovorni organ smatra opravdanim da ponudacu ,,Sela* do.o Sarajevo
uputi Poziv za dostavljanje zahtjeva za ufeS¢e /pocetnu ponudu za: “Dodatni gradevinsko-zanatski radovi na
adaptaciji sale za sastanke u zgradi Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, ul.Kaptol br.3*putem
pregovaractkog postupka bez objave obavjestenja propisanog u ¢lanu 24. a) Zakona o javnim nabavkama Bosne
i Hercegovine (,,Sl.glasnik BiH", br. 39/14) i podzakonskim aktima za njegovo provodenje:

Pri dono3enju ove odluke direktor se rukovodio ¢injenicom da je predloZena odgovarajuca vrsta postupka i da ¢e se u
sastav Komisije iz ¢lana 6.ove Odluke, po struénosti, odabrati lica koja odgovaraju predmetu nabavke.

Na temelju utvrdenog ¢injeni¢nog stanja, odlu¢eno je kao u &lanu 1.ove odluke.

Di M \
Belma ov, dipl. ing.arh. !

Pripremila: Amir Ja3arba3i¢, arh.teh. 7
Kontrolisao: Okeri¢ Mirsad, dipl.ing.grad%/
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1. Sektor za javne nabavke
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